

CONSTRUCCION EDIFICIO JUDICIAL VILLA TUNARI

DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA

Empresa Constructora

**I.C.P. INGENIERIA Y CONSTRUCCION
S.R.L.**

Supervisión de Obra

**MACROS S.R.L. GRUPO DE
CONSULTORIA MULTIDISCIPLINARIA**

Monto de Ejecución

Bs. 17'179.987,16

Plazo de Ejecución

768 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio

23 de Octubre de 2014

Fecha de Conclusión

29 de Noviembre de 2016

Ejecución Financiera

89,76%

Ejecución Física

RECEPCION PROVISIONAL

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

