
Fecha de Inicio
4 de Noviembre de 2013

Fiscalización
CON RECEPCION DEFINITIVA

Fecha de Conclusión
16 de Septiembre de 2014

Ejecución Financiera
100,00%

UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Empresa Constructora

ECIAR & ASOCIADOS

Monto de Ejecución
Bs. 2´134.152,32

Plazo de Ejecución
316  DIAS CALENDARIO

Ejecución Física

DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA

ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA

Supervisión de Obra

CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA DE
SORATA

DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ


