
UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Ejecución Física
96,17%

Bs. 4´689.078,69
Plazo de Ejecución

Ejecución Financiera

Fecha de Inicio

ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Supervisión de Obra
EMPRESA CONSTRUCTORA

ECONAVIA S.R.L.

Empresa Constructora
EMPRESA CONSTRUCTORA          TILUCHI

AMAZONICO S.R.L.

DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA

27 de Marzo de 2015

Fiscalización
RECEPCION DEFINITIVA

Fecha de Conclusión
19 de Agosto de 2016

511  DIAS CALENDARIO

Monto de Ejecución

CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA
PUERTO RICO

DISTRITO JUDICIAL DE PANDO


