

AMPLIACION 4TO PISO Y REFUNCIONALIZACION EDIFICIO T. D. J. CHUQUISACA

DISTRITO JUDICIAL DE CHUQUISACA

Empresa Constructora

**ASOCIACION ACCIDENTAL TERCERA
DIMENSION Y ASOCIADOS**

Supervisión de Obra

EMPRESA UNIPERSONAL ECOZETA

Monto de Ejecución

Bs. 12'320.348,95

Plazo de Ejecución

545 DIAS CALENDARIO

Fecha de Inicio

28 de Octubre de 2015

Fecha de Conclusión

25 de Abril de 2017

Ejecución Financiera

64,91%

Ejecución Física

68,00%

Fiscalización

**UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS**

