
Monto de Ejecución

UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Ejecución Física
100,00%

Bs. 1´309.935,64
Plazo de Ejecución

225  DIAS CALENDARIO

Ejecución Financiera

Fecha de Inicio

Fecha de Conclusión
27 de Julio de 2016

Fiscalización

15 de Diciembre de 2015

RECEPCION DEFINITIVA

ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Supervisión de Obra

SUPERVISION INTERNA D.A.F.

Empresa Constructora
EMPRESA CONSTRUCTORA

MULPLEY S.R.L. (ECOMUL S.R.L.)

DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA
REST. INTEGRAL EDIF. DEL TRIBUNAL

SUPREMO DE JUSTICIA
DISTRITO JUDICIAL DE

CHUQUISACA


