
ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Supervisión de Obra

ASOCIACION ACCIDENTAL DEL SUR

Empresa Constructora
I.C.P. INGENIERIA Y CONSTRUCCION

S.R.L.

DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA

UNIDAD NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

Ejecución Física
100,00%

Bs. 10´518.279,84
Plazo de Ejecución

428  DIAS CALENDARIO

Ejecución Financiera

Fecha de Inicio

Fecha de Conclusión
29 de Abril de 2016

Fiscalización

26 de Febrero de 2015

RECEPCION DEFINITIVA

Monto de Ejecución

CONSTRUCCION CASA DE JUSTICIA
DE YACUIBA

DISTRITO JUDICIAL DE TARIJA


